

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ دور القرآن _____)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد انجازه	لم يتم انجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	فتح دار قرآن جديدة	√			١٠٠	
٢.	المراكز الصيفية		√		%٤٠	
٣.	الختمة الهاشمية للقرآن الكريم		√		%٥٠	الانجاز مستمر طوال العام
٤.						
٥.						
٦.						
٧.						
٨.						
٩.						
١٠.						

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (الموارد البشرية)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	عمل مباشرة للموظفين الذين تم تعديل وضعهم الوظيفي	تم	/	تم انجازه	١٠٠%	تم انجاز المباشرات
٢.	عمل تنقلات بين موظفي المساجد	تم	/	تم انجازه	١٠٠%	تم عمل مباشرة العمل
٣.	عمل إحصائيات للمساجد والموظفين وتزويد الوزارة بها	تم		تم	١٠٠%	تم العمل عليه
٤.	تزويد الوزارة بسكنات المساجد والعاملين فيها مقابل سكن	تم	/	/	١٠٠%	تم انجازه
٥.	عمل تعاميم تخص الموظفين	تم	/	/	١٠٠%	تم انجازه
٦.	تزويد الوزارة بأسماء الموظفين الإداريين الذين يشغلون وظيفة إمام ومؤذن	تم	/	/	١٠٠%	تم انجازه
٧.	تشكيل لجان عقوبات ولجان تنقلات	تم	/	/	١٠٠%	تم
٨.	تنزيل المغادرات الخاصة بالموظفين لغاية شهر ٤	تم	/	/	١٠٠%	تم
٩.	تنزيل الإجازات اليومية	تم	/	/	١٠٠%	تم
١٠.	متابعة التقارير السنوية وتعبئتها للمرحلة الأولى	تم	/	/	١٠٠%	تم

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ الوعظ والإرشاد _____)

رقم	المشروع / البرنامج / المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	التنسيب لملتقيات الوعظ والإرشاد وعددها (٨) ملتقيات من تاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٢٧, وموثقة بالكتب	تم انجازه			١٠٠%	
٢.	انجاز برنامج إقامة الاحتفال بمناسبة أسبوع الويام الديني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ يوم الخميس	تم انجازه			١٠٠%	
٣.	انجاز برنامج الاحتفال الكبير بذكرى الإسراء والمعراج في المسجد العمري بتاريخ ٢٠٢٤ /٢ /١٥ يوم الخميس	تم انجازه			١٠٠%	
٤.	انجاز برنامج تكليف أنمة التراويح لشهر رمضان المبارك وتكليفهم بتاريخ ٢٠٢٤ /٢ /٢٩ وعددهم (١٥٣) إماما للتراويح	تم انجازه			١٠٠%	
٥.	انجاز برنامج مجالس الفتيا خلال شهر رمضان المبارك وتكليف مفتي محافظة الكرك للمجالس بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠	تم انجازه			١٠٠%	
٦.	انجاز برنامج المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان المبارك وتكليف محاضرين ومدراء جلسات لها بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨	تم انجازه			١٠٠%	
٧.	انجاز تنسيب أسماء خطباء مصليات ومساجد عيد الفطر المبارك بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٠	تم انجازه			١٠٠%	
٨.	انجاز التنسيب لدورة الفقه الشافعي الدبلوم التدريبي عددا من الأنمة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨	تم انجازه			١٠٠%	
٩.	انجاز تنسيب أسماء خطباء مصليات ومساجد عيد الأضحى المبارك بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٦	تم انجازه			١٠٠%	
١٠.	انجاز الأعمال الشهرية لتقارير الفقه الشافعي وتقارير الخطب وإمامة الفروض وتقارير الإمام المشرف وتسليمها للقسم المالي	تم انجازه			١٠٠%	
١١.	انجاز الأعمال الأسبوعية للكشوفات خطباء المساجد وبيان اسم الخطيب والمسجد الذي يخطب فيه	تم انجازه			١٠٠%	

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (قسم الزكاة)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	مشروع البقالة	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٢.	مشروع منجره مشهور مفضي الشقاحين	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٣.	مشروع ملابس احمد هاني الخليفات	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٤.	مشروع أغنام حمزة سالم البوات	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٥.	مشروع كهربائيات عبدالله الخليفات	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٦.	مشروع ملابس ياسين سالم المحافظة	/			٥٠%	انتظار موافقة الصندوق
٧.						
٨.						
٩.						
١٠.						

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ الجمعيات والمراكز _____)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	تمت زيارة مراكز تحفيظ القرآن	تم			٧٥%	ردود الوزارة
٢.	قمت بزيارة الفرع الرئيسي	تم			٧٥%	ردود الوزارة
٣.	زيارة دار القرآن (الإيمان)	تم			٧٥%	ردود الوزارة
٤.	تم فتح ملفات مراكز التحفيظ المرخصة	تم			٧٥%	بانتظار تصويب أوضاع
٥.	متابعة أندية الطفل التابعة للمراكز	تم			٧٥%	الزيارات لم تكتمل
٦.	متابعة موضوع الروضة التابعة للجمعية	تم			٧٥%	بانتظار الموافقات
٧.	متابعة اعتماد المدرسين	تم			٧٥%	ردود الوزارة
٨.	حوسبة المراكز المرخصة	تم			٧٥%	لحين اكتمال الزيارات
٩.						
١٠.						

القسم تم استحداثه من ٢٠٢٤/٤/١٥ ومهام القسم والمباشرة باعماله اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٥/١

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____) اللوزام

رقم	المشروع / البرنامج / المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	تركيب أجهزة لبعض المساجد	تم			٨٠%	
٢.	إعادة ترتيب المكاتب في المديرية	تم			١٠٠%	
٣.	حرق أجهزة كمبيوتر للمديرية	تم			٨٠%	
٤.	صرف طابعات للمديرية	تم			٨٠%	
٥.	تركيب برادي لبعض المكاتب في المديرية	تم			١٠٠%	
٦.	تعبئة طفايات الحريق	تم			١٠٠%	
٧.	صرف قرطاسيه للمديرية	تم			٨٠%	
٨.	صرف جلود مقبوضات لبعض لجان المساجد	تم			٨٠%	
٩.						
١٠.						

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ الإنشاءات _____)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	متابعة طلبات الصيانة		تم		٧٠%	
٢.	إعداد تقارير الصيانة	تم			١٠٠%	
٣.	متابعة الإعفاءات الضريبية	تم			١٠٠%	
٤.	متابعة إنشاء المساجد	تم			٧٠%	
٥.						
٦.						
٧.						
٨.						
٩.						
١٠.						

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (الأموال الوقفية)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	مبادرة الكشف والتحري عن الأراضي الوفقية في قصبة الكرك	√			١٠٠%	
٢.	عمل ملفات للمعاملات من تاريخ استلامها	√			١٠٠%	
٣.	مراجعة دائرة الأراضي لانجاز المعاملات		√		٨٠%	طبيعة المعاملات
٤.	مراجعة البلديات لانجاز المعاملات		√		٨٠%	
٥.	مراجعة مديرية الزراعة لانجاز المعاملات		√		٨٠%	
٦.	التواصل مع المتبرعين	√			١٠٠%	
٧.	انجاز أي معاملة ترد من الوزارة ومتابعتها	√			١٠٠%	
٨.	إرسال المعاملة التي تجهز إلى الوزارة	√			١٠٠%	
٩.	مبادرة تطوير قسم الأملاك	√			١٠٠%	
١٠.	التعاون مع الأقسام الأخرى بخصوص عمل الأملاك	√			١٠٠%	

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ المساجد)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم إنجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	إنشاء قاعدة بيانات محدثة نظام اكسل مع لوكيشن للمسجد	تم			١٠٠%	
٢.	الزيارات الميدانية الدورية للتفتيش على المساجد وتعميم الكتب الرسمية الخاصة بالمساجد	تم			١٠٠%	
٣.	إحصاء المساجد الغير مسجلة رسميا في وزارة الأوقاف	تم			١٠٠%	
٤.	أسبوع العناية بالمساجد	تم			١٠٠%	
٥.	تشكيل لجان رعاية وبناء للمساجد	تم			١٠٠%	
٦.	عمل ميزانية مالية للجان المساجد	تم			١٠٠%	
٧.	إنشاء قاعدة بيانات للمساجد التي فيها طاقة شمسية	تم			١٠٠%	
٨.	إنشاء قاعدة بيانات للمساجد التي فيها سكنات	تم			١٠٠%	
٩.	إضافة الرقم الوطني لجميع المساجد	تم			١٠٠%	
١٠.	نقل الطاقة بالعبور الحر لمساجد المحافظة (طاقة متجددة)		قيد الانجاز		٦٠%	

نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ المالية _____)

رقم	المشروع/ البرنامج/ المبادرة	تم انجازه	قيد إنجاز	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	إعداد كشوفات الخطابة			تم انجازه		
٢.	تدقيق فواتير الماء والكهرباء			تم انجازه		
٣.	تدقيق لجان الزكاة		قيد الانجاز			عدم مراجعة بعض اللجان
٤.	تدقيق لجان المساجد			تم انجازه		
٥.	متابعة لجان البيع والمعائنة			تم انجازه		
٦.	إعداد كشوفات المكافآت			تم انجازه		
٧.	إعداد سلف المديرية			تم انجازه		
٨.	متابعة حسابات البنك			تم انجازه		
٩.	صرف الشكايات وتسليم مصروفاتها			تم انجازه		
١٠.						

من نموذج انجازات أقسام المديرية

مديرية أوقاف _____ الكرك _____

وزارة الأوقاف والشؤون المقدسية الإسلامية



تقرير الإنجاز والمتابعة من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠

قسم (_____ الإيجارات _____)

رقم	المشروع / البرنامج / المبادرة	تم انجازه	قيد إنجازه	لم يتم إنجازه	نسبة الإنجاز (%)	أسباب عدم الإنجاز
١.	تجديد عقود إيجار	√			كامل	
٢.	طرح مزاد تأجير مخزن	√			كامل	
٣.	تحصيل إيجارات شهرية	√			كامل	
٤.	تحصيل شيكات	√			كامل	
٥.	تحويل المتخلفين عن الدفع للشؤون القانونية	√			كامل	
٦.	إنجاز الإرساليات الشهرية وتحويلها لدائرة التنمية أموال الأوقاف	√			كامل	
٧.	الكشف على مشاريع الزراعية	√			كامل	
٨.	الكشف على المخازن التابعة للمديرية ومتابعة أي خلل أو تقصير من المستأجر	√			كامل	
٩.	طرح مزاد استثماري في الفطرانه	√			كامل	
١٠.						